

## План разработки образовательной программы начального общего образования

<b>Ноябрь 2021 -май 2022</b>			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
<b>Целевой раздел</b>			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	Дзахкиева Р.Ю.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	Дзахкиева Р.Ю.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	Дзахкиева Р.Ю.
<b>Содержательный раздел</b>			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УР, учителя- предметники	Дзахкиева Р.Ю.
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности	Хамхоева Ф.Б.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	Хамхоева Ф.Б.
<b>Организационный раздел</b>			
Учебный план;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	Хамхоева Ф.Б.
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР	Дзахкиева Р.Ю.
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	Хамхоева Ф.Б.

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;			
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР, заместитель директора по АХЧ	Дзахкиева Р.Ю.  Кусиев А.Б.